




Allgemeine Informationen

An der Druckleitung 2 des Kraftwerks Mörel (KW Mörel) werden entlang des Druckleitungstrasses von Riederstollenstrasse in Ried-Mörel bis zur Zentrale in Mörel vom 14.10.2024 bis Mitte März 2025 Korrosionsschutzarbeiten im inneren der Druckleitung ausgeführt. Die Arbeiten müssen, während 7 Tage die Woche in Schichten rund um die Uhr durchgeführt werden. Die Aletsch AG und die durchführende Unternehmung haben Massnahmen umgesetzt, um den Lärm sowie einhergehende Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch werden sich gewisse Lärmemissionen nicht verhindern lassen.

Haben Sie Fragen? Der zuständige Projektleiter steht Ihnen unter info@enalpin.ch gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Aletsch AG

Informationen zu den Installationen:

Die **Stromaggregate** und **Lüftungskompressoren** müssen während der ganzen Zeit 24h betrieben werden, damit die klimatischen Bedingungen in der Druckleitung aufrecht erhalten werden können.

Die Absaugung des Strahlgutes (Sandabsaugung) an den Standorten 2a,2b,4a erfolgt nur tagsüber zwischen 07.00 Uhr bis 18:00 Uhr

Standort 1: Riederstollenstrasse

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Schachtbefahranlage | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Lüftungskompressoren | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Stromaggregat | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |

Standort 2a: Wylstrasse

- | | |
|-------------|--------------------------|
| • Schleuse | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Absaugung | Okt. 24 - Dez. 24 |

Standort 2b: Wylstrasse

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • Sandabsauganlage | Okt. 24 - Dez.24 |
| • Entstaubungsanlage | Okt. 24 - Dez.24 |
| • Klimaanlage | Jan. 25 - Anfang Mrz. 25 |

Standort 3: Schulhausstrasse

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Beschichtungsgeräte | Jan. 25 - Anfang Mrz. 25 |
|-----------------------|--------------------------|

Standort 4a: Burgstrasse

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • Stromaggregat | Nov. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Sandabsauganlage | Jan. 25 - Anfang Mrz. 25 |
| • Entstaubungsanlage | Jan. 25 - Anfang Mrz. 25 |
| • Strahlgeräte | Okt. 24 - Dez. 24 |

Standort 4b: Riederstollenstrasse

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Schachtbefahranlage | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Lüftungskompressoren | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |

Standort 5: Salzgebweg

- | | |
|----------------|--------------------------|
| • Schleuse | Nov. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Strahlgeräte | Jan. 25 - Anfang Mrz. 25 |

Standort 6: Zentrale KW

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Schleuse | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Lüftungskompressoren | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |
| • Sandabsauganlage | Okt. 24 - Anfang Mrz. 25 |